CAPSTONE PROJECT • DOKUMEN PANDUAN HARIAN & ROADMAP

BUKU PANDUAN HARIAN & BLUEPRINT PROYEK SCM F&B

Pola Pendelegasian Micro-Tasking (30–45 Menit/Hari) Berbasis AI untuk Tim Pengembang

📌 Buku Pegangan Khusus: Salwa (Project Leader & Backend Developer)

Buku ini dirancang sebagai panduan taktis harian untuk Salwa dalam memimpin kelompok pengembangan sistem Supply Chain Management Food & Beverage. Anggota tim diberikan tugas terstruktur berdurasi pendek (30–45 menit) yang dapat diselesaikan dengan bantuan AI (Stitch & Google Antigravity IDE), meminimalkan beban koordinasi dan mencegah keterlambatan hingga akhir Desember.

IDENTITAS TIM PENGEMBANG

Nama	Fokus Tugas	Tool Utama
Ahmad	Design Frontend	Stitch & Figma
Ibnu	Coding Frontend	NextJS & Antigravity IDE
Indana	Database Engineer	Supabase & Eraser.io
Salwa	Lead & Backend	NestJS & Antigravity IDE

TECH STACK & TOOLS OPERASIONAL

Frontend: Next.js (App Router, Tailwind CSS)

Backend: NestJS (REST API, JWT Auth, RBAC)

Database: Supabase (PostgreSQL, RLS Policy)

Desain & Arsitektur: Stitch, Eraser.io, Draw.io

Manajemen Tugas: Trello (Board Terstruktur)

Periode Proyek: 27 Oktober 2026 – 31 Desember 2026 (9 Minggu Efektif)

Status Dokumen: Valid & Siap Eksekusi

1. Arsitektur Role & Permission (Role-Based Access Control)

Sistem Supply Chain Management (SCM) F&B ini mengontrol aliran bahan baku dari pemasok hingga ke kasir dengan aturan hak akses ketat sesuai rancangan tabel berikut:

Role Pengguna	Halaman Utama & Fitur	Hak Akses (Permission)	Batasan (Non-Permission)
Super Admin	Dashboard master, manajemen data user, audit aktivitas, kontrol role global.	Kontrol penuh seluruh pengguna dan data sistem.	- (Akses tanpa batas)
Owner (Pemilik Bisnis)	Laporan penjualan, analitik omzet, daftar pemasok terdaftar, ringkasan margin profit.	Lihat seluruh data bisnis miliknya, kelola akses karyawan cabang.	Hanya dapat melihat data bisnis miliknya sendiri (multi-tenant isolation).
Manajer Gudang	Pantau stok bahan baku, stok opname, update stok masuk/keluar, penerimaan PO.	Kelola inventaris bahan baku & terima barang dari pemasok.	**Dilarang mengakses transaksi kasir (POS).**
Kasir (POS)	Katalog menu makanan/minuman, transaksi kasir, cetak invoice/struk, shift kasir.	Input pesanan pelanggan & lihat riwayat transaksi hari berjalan.	**Dilarang update stok bahan baku mentah secara manual.**
Pemasok (Supplier)	Portal stok pasokan, katalog produk grosir, konfirmasi pesanan dari resto.	Update harga bahan grosir & konfirmasi ketersediaan barang pasokan.	**Isolasi data: Tidak dapat melihat data atau harga pemasok lain.**

Alur Rantai Pasok (Supply Chain Flow) Sederhana

> **Siklus Kerja Sistem:**
> **[Pemasok]** Input stok & harga grosir → **[Manajer Gudang]** Buat Purchase Order (PO) saat stok menipis & terima barang masuk → **[Dapur/Resep]** Bahan baku terikat ke komposisi Menu (BOM) → **[Kasir]** Jual menu ke pelanggan (otomatis memotong stok bahan di gudang) → **[Owner]** Memantau laporan omzet penjualan vs biaya bahan baku secara real-time.

2. Panduan Setup Trello (Manajemen Tugas Anti-Ribet)

Untuk tim yang malas membaca dokumentasi panjang, buat 1 board Trello dengan 4 kolom utama:

1. 📋 BACKLOG SPRINT
Daftar seluruh tugas minggu berjalan yang belum diambil.

2. ⚡ TUGAS HARI INI
Salwa memindahkan 1 kartu per orang tiap pagi ke kolom ini.

3. 🔍 REVIEW / CEK
Anggota selesai eksekusi AI dan kirim screenshot/commit code.

4. ✅ SELESAI (DONE)
Tugas yang sudah diverifikasi Salwa.

> 💡 **Trik Memimpin Salwa:**
> Setiap jam 09:00 pagi, copy 1 prompt dari buku ini ke WhatsApp Group atau kartu Trello masing-masing. Tekankan ke mereka: *"Kerjaan hari ini cuma 1 ini, buka Stitch / Antigravity IDE, paste prompt berikut, 30 menit kelar langsung kirim hasilnya ya!"*

3. Jadwal Harian & Actionable AI Prompt (Minggu 1 – 9)

Format harian telah disesuaikan agar tiap individu cukup menyelesaikan 1 sub-komponen terukur per hari menggunakan AI.

SPRINT 1: Inisialisasi Arsitektur, ERD Database & Design System

Minggu 1: 27 – 31 Oktober 2026

Hari 1 (Senin, 27 Okt)

Fokus: Setup Project, Struktur Folder & ERD Global

Indana (Database)	Eraser.io	Ahmad (Design)	Stitch
Desain ERD Tabel Auth & Users (id, name, email, role, business_id).		Rancang Moodboard & Design System (Palet Warna Navy/Emerald, Tipografi, Card).	
Salwa (Backend)	Antigravity IDE	Ibnu (Frontend)	Antigravity IDE
Inisialisasi NestJS backend, setup modul config & koneksi Supabase.		Setup NextJS 14 App Router, install TailwindCSS & Lucide Icons.	

```
Contoh Prompt AI Ahmad (Stitch): "Create a modern clean F&B inventory design system tokens, color palette primary navy #0f172a, emerald green #10b981 for success, neutral gray backgrounds, rounded corners 8px, modern dashboard typography."
```

Hari 2 (Selasa, 28 Okt)

Fokus: Autentikasi & Layout Halaman Login

Indana (Database)	Supabase	Ahmad (Design)	Stitch
Buat tabel `users` & `roles` di Supabase Table Editor dengan Enum 5 Role.		Desain UI Halaman Login dengan Dropdown Role & Ilustrasi SCM F&B modern.	
Salwa (Backend)	Antigravity IDE	Ibnu (Frontend)	Antigravity IDE
Buat AuthModule di NestJS: Endpoint `/auth/login` menghasilkan JWT token.		Koding Halaman Login di NextJS (`app/login/page.tsx`) dan form handler.	

```
Contoh Prompt AI Ibnu (Antigravity): "Generate a Next.js login page using Tailwind CSS with fields: email, password, and a demo role switcher (Super Admin, Owner, Warehouse, Cashier, Supplier). Include loading state on button."
```

Hari 3 (Rabu, 29 Okt)

Fokus: Shell Dashboard & Sidebar Navigasi Berdasarkan Role

Indana (Database)	Supabase	Ahmad (Design)	Stitch
Input data dummy 5 user untuk masing-masing role untuk keperluan pengujian.		Desain Sidebar Navigation fleksibel yang menampilkan menu berbeda per role.	
Salwa (Backend)	Antigravity IDE	Ibnu (Frontend)	Antigravity IDE
Implementasi `RolesGuard` dan decorator `@Roles()` di NestJS.		Bikin Komponen Sidebar dinamis di NextJS (`components/layout/Sidebar.tsx`).	

Hari 4 (Kamis, 30 Okt)

Fokus: Header Bar, User Profile & Logout

Indana (Database) — Eraser.io

Desain skema tabel `businesses` (id, name, address, phone, owner_id).

Ahmad (Design) — Stitch

Desain Top Header Bar (Breadcrumb, Notifikasi Stok Kritis, User Avatar & Dropdown).

Salwa (Backend) — Antigravity IDE

Buat Endpoint `/auth/me` untuk memvalidasi token dan mengembalikan info user aktif.

Ibnu (Frontend) — Antigravity IDE

Implementasi Header bar & logic simpan token JWT di cookie / localStorage.

Hari 5 (Jumat, 31 Okt)

Fokus: Review Sprint 1 & Integrasi Login-to-Dashboard

Indana (Database) — Supabase

Eksekusi migration DDL tabel `businesses` di Supabase.

Ahmad (Design) — Stitch

Finishing wireframe ringkasan dashboard untuk 5 role di Stitch.

Salwa (Backend) — Antigravity IDE

Test endpoint auth dengan Swagger / Postman, handle CORS frontend-backend.

Ibnu (Frontend) — Antigravity IDE

Hubungkan form login ke backend NestJS; redirect ke dashboard role masing-masing.

SPRINT 2: Modul Super Admin (Manajemen User & Kontrol Akses)

Minggu 2: 3 – 7 November 2026

Hari 6 (Senin, 3 Nov)

Fokus: Tabel Manajemen User Super Admin

Indana
Cek indeks kolom `users.email` dan `users.role` di Supabase.

Ahmad
Desain UI Tabel Daftar Pengguna (Nama, Email, Role badge, Status Aktif, Aksi).

Salwa
Buat `UsersModule` di NestJS: GET `/users` (khusus Super Admin).

Ibnu
Buat halaman `app/admin/users/page.tsx` dengan pagination dan filter role.

Hari 7 (Selasa, 4 Nov)

Fokus: Modal Tambah / Edit Pengguna Baru

Indana
Atur trigger default password hashing / validasi kolom di Supabase.

Ahmad
Desain Modal Dialog "Tambah Pengguna Baru" dan "Ubah Role".

Salwa
Buat Endpoint POST `/users` & PATCH `/users/:id/role`.

Ibnu
Implementasi Modal Form Add/Edit User dan panggil API POST backend.

Hari 8 (Rabu, 5 Nov)

Fokus: Hapus / Nonaktifkan User & Audit Status

Indana
Tambah kolom `is_active` (boolean, default true) pada tabel `users`.

Ahmad
Desain alert konfirmasi "Hapus / Nonaktifkan User" dengan peringatan bahaya.

Salwa
Buat Endpoint DELETE `/users/:id` (soft delete update `is_active = false`).

Ibnu
Integrasikan tombol toggle status & konfirmasi popup hapus di frontend.

Hari 9 (Kamis, 6 Nov)

Fokus: Ringkasan Metrik Dashboard Super Admin

Indana
Buat SQL View `view_admin_stats` (total user per role, total transaksi).

Ahmad
Desain 4 Stat Card Super Admin (Total User, Gudang Aktif, Kasir, Pemasok).

Salwa
Buat Endpoint GET `/admin/dashboard-stats`.

Ibnu
Pasang stat card di `app/admin/dashboard/page.tsx` dari data API backend.

Hari 10 (Jumat, 7 Nov)

Fokus: Testing & Refinement Role Super Admin

Indana
Dokumentasikan struktur tabel user & view stats di file Markdown / Eraser.

Ahmad
Cek konsistensi icon & spacing halaman admin di Stitch.

Salwa
Testing proteksi token: pastikan kasir/supplier tidak bisa nembak API `/admin`.

Ibnu
Perbaiki handling error toast (sukses/gagal tambah user).

SPRINT 3: Modul Owner (Multi-Tenant & Pengaturan Akses Karyawan)

Minggu 3: 10 – 14 November 2026

Hari 11 (Senin, 10 Nov)

Fokus: Halaman Kelola Karyawan Milik Owner

Indana
Buat relasi `users.business_id` reference to `businesses.id`.

Ahmad
Desain Halaman "Karyawan Saya" khusus Owner (kasir & manajer gudang mereka).

Salwa
Buat Endpoint GET `/owner/employees` (filter otomatis by `business_id` owner).

Ibnu
Buat halaman `app/owner/employees/page.tsx`.

Hari 12 (Selasa, 11 Nov)

Fokus: Owner Daftarkan Kasir & Manajer Gudang Baru

Indana
Test query RLS Supabase: pastikan Owner A tidak bisa query karyawan Owner B.

Ahmad
Desain Form "Tambah Staf Cabang" dengan pilihan role (Kasir / Gudang).

Salwa
Buat Endpoint POST `/owner/employees` (auto inject `business_id`).

Ibnu
Implementasikan form input staf cabang & integrasi API.

Hari 13 (Rabu, 12 Nov)

Fokus: Halaman Daftar Pemasok Rekanan (Owner View)

Indana
Desain skema tabel `suppliers` (id, company_name, contact, address, is_active).

Ahmad
Desain Halaman Katalog Pemasok Rekanan dengan filter kategori bahan baku.

Salwa
Buat Endpoint GET `/owner/suppliers`.

Ibnu
Buat halaman `app/owner/suppliers/page.tsx` menampilkan card vendor.

Hari 14 (Kamis, 13 Nov)

Fokus: Dashboard Ringkasan Finansial Sederhana Owner

Indana

Siapkan query aggregate mock untuk omzet harian & biaya bahan baku.

Ahmad

Desain Dashboard Owner: Ringkasan Omzet, Grafik Mingguan & Quick Alert.

Salwa

Buat Endpoint GET `/owner/analytics/summary`.

Ibnu

Pasang Chart UI sederhana (bisa pakai Recharts / Lucide bar) di dashboard Owner.

Hari 15 (Jumat, 14 Nov)

Fokus: Review & Verifikasi Batasan Akses Owner

Indana

Cek integritas relasi foreign key antara user, business, dan supplier.

Ahmad

Kumpulkan aset ikon & warna status badge untuk modul inventory minggu depan.

Salwa

Validasi: pastikan Owner tidak bisa mengedit data bisnis cabang lain.

Ibnu

Rapikan styling navigasi Owner & tes responsive di tablet/laptop.

SPRINT 4: Modul Pemasok (Portal Supplier & Katalog Bahan Baku)

Minggu 4: 17 – 21 November 2026

Hari 16 (Senin, 17 Nov)

Fokus: Database Katalog Produk Bahan Baku Supplier

Indana
Buat tabel `supplier_products` (id, supplier_id, name, unit, price, is_available).

Ahmad
Desain Halaman Katalog Pemasok (List item bahan mentah: Kopi, Susu, Sirup, Cup).

Salwa
Buat `SupplierModule` di NestJS: GET `/supplier/my-products`.

Ibnu
Buat halaman `app/supplier/products/page.tsx`.

Hari 17 (Selasa, 18 Nov)

Fokus: Fitur Pemasok Tambah & Edit Bahan Baku

Indana
Tambahkan trigger validasi harga > 0 dan unit satuan (kg, liter, pcs, pack).

Ahmad
Desain Form Dialog "Tambah Item Pasokan Baru".

Salwa
Buat Endpoint POST `/supplier/products` & PUT `/supplier/products/:id`.

Ibnu
Implementasikan modal tambah produk bahan baku & integrasi simpan.

Hari 18 (Rabu, 19 Nov)

Fokus: Update Harga Cepat & Toggle Ketersediaan Stok

Indana
Setup audit log sederhana perubahan harga di Supabase (`price_history`).

Ahmad
Desain Switch Toggle ketersediaan ("Tersedia" / "Habis") & Quick Price Edit.

Salwa
Buat Endpoint PATCH `/supplier/products/:id/availability`.

Ibnu
Implementasi quick action toggle ketersediaan barang di tabel frontend.

Hari 19 (Kamis, 20 Nov)

Fokus: Halaman Konfirmasi Pesanan Pasokan (Order Inbound)

Indana
Desain skema tabel `purchase_orders` (id, po_number, status, total_amount).

Ahmad
Desain UI Pesanan Masuk (Status: Menunggu Konfirmasi, Diproses, Dikirim).

Salwa
Buat Endpoint GET `/supplier/orders` & PATCH `/supplier/orders/:id/status`.

Ibnu
Buat halaman `app/supplier/orders/page.tsx` dengan tombol konfirmasi pesanan.

Hari 20 (Jumat, 21 Nov)

Fokus: Keamanan Isolasi Data Antar-Pemasok (Strict RLS)

Indana
Aktifkan RLS Supabase: Pemasok A DILARANG membaca data Pemasok B.

Ahmad
Review keselarasan warna badge status pesanan pemasok di Stitch.

Salwa
Test multi-account supplier di backend untuk memastikan kebocoran data = 0.

Ibnu
Perbaiki filter status order (Semua, Menunggu, Dikirim, Selesai).

SPRINT 5: Modul Manajer Gudang (Inventory, Stok Bahan & PO Pasokan)

Minggu 5: 24 – 28 November 2026

Hari 21 (Senin, 24 Nov)

Fokus: Tabel Stok Bahan Baku Resto & Safety Stock Alert

Indana
Tabel `inventory_items` (id, name, current_stock, min_stock_alert, unit).

Ahmad
Desain Halaman Stok Gudang dengan alert bar merah untuk stok yang menipis.

Salwa
Buat Endpoint GET `/warehouse/inventory` (flagging `is_low_stock: boolean`).

Ibnu
Buat halaman `app/warehouse/inventory/page.tsx` dengan badge warning stok tipis.

Hari 22 (Selasa, 25 Nov)

Fokus: Formulir Stok Masuk / Stok Keluar (Stock Movement)

Indana
Tabel `stock_movements` (id, item_id, type: IN/OUT/WASTE, quantity, notes).

Ahmad
Desain Form Cepat Update Stok (Penyesuaian Fisik / Bahan Rusak / Terbuang).

Salwa
Buat Endpoint POST `/warehouse/stock-adjustment` dengan transaksi atomik DB.

Ibnu
Implementasikan modal adjustment stok & refresh otomatis jumlah di tabel.

Hari 23 (Rabu, 26 Nov)

Fokus: Gudang Buat Purchase Order (PO) ke Pemasok

Indana
Tabel `po_items` (id, po_id, product_id, quantity, unit_price).

Ahmad
Desain Halaman Checkout PO (Pilih Vendor > Pilih Bahan Baku > Input Jumlah).

Salwa
Buat Endpoint POST `/warehouse/purchase-orders` (generate nomor PO unik).

Ibnu
Buat halaman wizard pembuatan PO di `app/warehouse/orders/create/page.tsx`.

Hari 24 (Kamis, 27 Nov)

Fokus: Konfirmasi Penerimaan Barang di Gudang

Indana

Buat trigger otomatis di Supabase: bila PO = RECEIVED, tambah `current_stock`.

Ahmad

Desain Dialog Konfirmasi Barang Tiba (Checklist kondisi & tanggal kedaluwarsa).

Salwa

Buat Endpoint POST `/warehouse/purchase-orders/:id/receive`.

Ibnu

Integrasikan tombol "Terima Barang" yang langsung menambah stok di tabel.

Hari 25 (Jumat, 28 Nov)

Fokus: Proteksi Non-Permission (Gudang Dilarang Akses Kasir)

Indana

Uji coba isolasi role di Supabase RLS.

Ahmad

Desain Halaman 403 Forbidden ("Anda Tidak Memiliki Izin Mengakses Kasir").

Salwa

Kunci guard backend: request manajer gudang ke `/cashier/*` otomatis tolak 403.

Ibnu

Pasang route protection di middleware Next.js (`middleware.ts`).

SPRINT 6: Resep Menu F&B (Bill of Materials – Hubungan Menu ke Bahan)

Minggu 6: 1 – 5 Desember 2026

Hari 26 (Senin, 1 Des)

Fokus: Skema Data Menu Makanan/Minuman & Kategori

Indana
Tabel `menus` (id, business_id, name, category, price, image_url, is_active).

Ahmad
Desain Katalog Menu (Grid Card Gambar Menu, Harga, Kategori: Minuman, Makanan).

Salwa
Buat `MenuModule` di NestJS: GET `/menus` dan POST `/menus`.

Ibnu
Buat halaman master menu `app/menus/page.tsx`.

Hari 27 (Selasa, 2 Des)

Fokus: Tabel Komposisi Resep (Menu Ingredients / BOM)

Indana
Tabel `menu_ingredients` (id, menu_id, inventory_item_id, required_qty).

Ahmad
Desain Modal Form "Setting Resep" (Misal: 1 Kopi Latte = 18g Kopi + 200ml Susu).

Salwa
Buat Endpoint PUT `/menus/:id/ingredients` untuk menyimpan resep bahan.

Ibnu
Bikin dynamic input form resep bahan baku per menu di NextJS.

Hari 28 (Rabu, 3 Des)

Fokus: Kalkulasi HPP (Harga Pokok Penjualan) Otomatis

Indana
Buat database function menghitung total estimasi HPP bahan per porsi menu.

Ahmad
Desain Indikator Margin Keuntungan (Harga Jual vs Modal Bahan Mentah).

Salwa
Tambahkan field `calculated_cogs` dan `profit_margin` pada response API Menu.

Ibnu
Tampilkan kalkulasi HPP dan persentase profit langsung saat input harga.

Hari 29 (Kamis, 4 Des)

Fokus: Status Stok Menu Berdasarkan Ketersediaan Bahan di Gudang

Indana
Buat SQL query mengecek apakah salah satu bahan di resep bernilai 0 di gudang.

Ahmad
Desain Badge "Stok Habis / Bahan Kurang" pada kartu menu jika gudang kosong.

Salwa
Buat logic ketersediaan menu otomatis: `is_in_stock = (semua bahan cukup)`.

Ibnu
Disable tombol pesan jika menu terdeteksi `is_in_stock: false`.

Hari 30 (Jumat, 5 Des)

Fokus: Review Modul Resep & Mock Data 10 Menu F&B

Indana
Input data 10 menu populer (Espresso, Latte, Matcha, Croissant, dll) di Supabase.

Ahmad
Sediakan gambar mock menu yang rapi dan seragam.

Salwa
Testing endpoint menu dengan payload ingredients lengkap.

Ibnu
Cek responsivitas tampilan grid menu dan filter kategori (All, Coffee, Food).

SPRINT 7: Modul Kasir (POS – Point of Sales & Pemotongan Stok Otomatis)

Minggu 7: 8 – 12 Desember 2026

Hari 31 (Senin, 8 Des)

Fokus: Layout Layar POS Kasir (Touch-Friendly)

Indana
Tabel `transactions` (id, invoice_no, cashier_id, total, payment_method).

Ahmad
Desain Layar Kasir: Panel Kiri (Katalog Menu Cepat) & Panel Kanan (Keranjang Kasir).

Salwa
Buat `CashierModule` di NestJS: GET `/cashier/menu-catalog`.

Ibnu
Buat halaman kasir `app/cashier/pos/page.tsx` dengan layout split 2 kolom.

Hari 32 (Selasa, 9 Des)

Fokus: Interaktivitas Keranjang Belanja & Hitung Subtotal

Indana
Tabel `transaction_items` (id, transaction_id, menu_id, qty, unit_price).

Ahmad
Desain Komponen Cart Item (+ / - Qty, Catatan Khusus: Less Sugar, Hapus Item).

Salwa
Buat DTO validasi pembuatan transaksi di NestJS.

Ibnu
State management keranjang belanja (Zustand / React Context) di frontend.

Hari 33 (Rabu, 10 Des)

Fokus: Checkout Transaksi Kasir & Pemotongan Stok Bahan Baku

Indana
Buat Stored Procedure Supabase: potong stok bahan baku sesuai resep saat transaksi sukses.

Ahmad
Desain Modal Pembayaran (Cash, QRIS, Transfer) & Perhitungan Kembalian Uang.

Salwa
Buat Endpoint POST `/cashier/checkout` (Atomic execution database transaction).

Ibnu
Implementasikan modal bayar, panggil endpoint checkout, dan reset keranjang.

Hari 34 (Kamis, 11 Des)

Fokus: Tampilan Struk Pembayaran & Riwayat Penjualan Kasir

Indana

Buat View Riwayat Transaksi per Kasir dan total omzet shift berjalan.

Ahmad

Desain Layout Cetak Struk Thermal 58mm/80mm yang rapi dan proporsional.

Salwa

Buat Endpoint GET `/cashier/receipt/:invoiceNo`.

Ibnu

Implementasi fitur cetak struk browser (`window.print()`) format thermal.

Hari 35 (Jumat, 12 Des)

Fokus: Proteksi Non-Permission Kasir (Dilarang Update Stok Manual)

Indana

Pastikan role kasir tidak memiliki izin `UPDATE` langsung ke tabel `inventory_items`.

Ahmad

Pastikan tidak ada link menu gudang/stok di sidebar kasir.

Salwa

Pastikan token kasir ditolak saat memanggil API `/warehouse/stock-adjustment`.

Ibnu

Testing transaksi berturut-turut untuk mengecek pengurangan stok real-time.

SPRINT 8: Modul Laporan & Analitik Owner (End-to-End Analytics)

Minggu 8: 15 – 19 Desember 2026

Hari 36 (Senin, 15 Des)

Fokus: Laporan Riwayat Penjualan Lengkap untuk Owner

Indana
Buat query agregasi omzet harian, mingguan, dan bulanan.

Ahmad
Desain Halaman Laporan Penjualan (Tabel Transaksi, Filter Rentang Tanggal).

Salwa
Buat Endpoint GET `/owner/reports/sales?startDate=...&endDate=...`.

Ibnu
Buat halaman `app/owner/reports/sales/page.tsx` dengan date picker filter.

Hari 37 (Selasa, 16 Des)

Fokus: Analisis Bahan Baku Paling Boros / Menu Terlaris

Indana
Query Top 5 Menu Paling Laku & Total Konsumsi Bahan Baku Terbanyak.

Ahmad
Desain Widget "Menu Best Seller" dan "Bahan Baku Paling Banyak Dipakai".

Salwa
Buat Endpoint GET `/owner/reports/top-products`.

Ibnu
Integrasikan visual widget ranking produk di dashboard Owner.

Hari 38 (Rabu, 17 Des)

Fokus: Laporan Pengeluaran Pembelian Bahan ke Pemasok

Indana
Query total biaya Purchase Order yang disetujui per vendor/supplier.

Ahmad
Desain Halaman "Rekap Pengeluaran Supplier" untuk kalkulasi modal belanja.

Salwa
Buat Endpoint GET `/owner/reports/supplier-expenses`.

Ibnu
Pasang tabel rekap belanja pemasok di tab laporan Owner.

Hari 39 (Kamis, 18 Des)

Fokus: Fitur Ekspor Laporan (Excel / CSV / PDF)

Indana
Optimasi query agar export data tidak membebani performa Supabase.

Ahmad
Desain Tombol Ekspor Data dengan icon download yang menarik.

Salwa
Buat helper utility export data ke format CSV di backend.

Ibnu
Pasang trigger download file CSV saat tombol export ditekan.

Hari 40 (Jumat, 19 Des)

Fokus: Review Lengkap Alur SCM dari Pemasok hingga Laporan Owner

Indana
Backup database Supabase (export SQL Dump).

Ahmad
Audit UI secara menyeluruh untuk memastikan semua elemen konsisten.

Salwa
Uji skenario penuh: Order Pemasok → Masuk Gudang → Kasir Jual → Laporan Berubah.

Ibnu
Bereskan warning / log error di konsol browser frontend.

SPRINT 9: Seeding Dummy Data, Polishing & Persiapan Presentasi Sidang

Minggu 9: 22 – 26 Desember 2026

Hari 41 (Senin, 22 Des)

Fokus: Seeding Data Realistis untuk Kebutuhan Demo

Indana
Jalankan script Seeder: 5 User Demo, 15 Bahan Baku, 10 Menu, 30 Transaksi dummy.

Ahmad
Siapkan slide presentasi Figma / Canva untuk demo capstone project.

Salwa
Verifikasi semua API endpoint berjalan mulus tanpa lag.

Ibnu
Buat tombol "Quick Login / Demo Account Selector" untuk mempermudah saat demo.

Hari 42 (Selasa, 23 Des)

Fokus: Bug Fixing UI & Handling Empty States

Indana
Cek constraint null/empty pada seluruh tabel database.

Ahmad
Desain ilustrasi empty state ("Belum Ada Transaksi", "Stok Kosong").

Salwa
Pastikan pesan error API rapi (format JSON standar).

Ibnu
Pasang komponen empty state di semua tabel Next.js.

Hari 43 (Rabu, 24 Des)

Fokus: Simulasi Demo Sidang Capstone (Dry Run)

Indana
Simulasi menjelaskan struktur ERD database di Draw.io / Eraser.io.

Ahmad
Simulasi mempresentasikan prinsip desain & alur user experience.

Salwa
Pandu alur demo sistem dari 5 role secara berurutan.

Ibnu
Operator live demo browser (navigasi antar role tanpa kendala).

Hari 44 (Kamis, 25 Des)

Fokus: Buffer Day & Final Re-Check

Seluruh Tim

Pemeriksaan kelengkapan laporan capstone & repository GitHub.

Salwa

Cek README.md repository: dokumentasikan cara run frontend & backend.

Ibnu

Pastikan script build `npm run build` sukses tanpa error TypeScript.

Ahmad

Finalisasi file pendukung presentasi.

Hari 45 (Jumat, 26 Des)

Fokus: Proyek 100% Selesai & Ready to Submit

Salwa (Lead)

Proyek SCM F&B resmi selesai sesuai matriks role dan jadwal!

Anggota Tim

Seluruh anggota tim siap untuk demo dan pengumpulan laporan akhir semester.

4. Cheatsheet Prompt AI Siap Copas (Untuk Dibagikan ke Anggota)

Salwa cukup copy-paste template prompt di bawah ini ke kartu Trello atau WhatsApp anggota saat tugasnya tiba:

🎨 Template Prompt untuk Ahmad (Desain di Stitch)

```
"Design a modern, clean web dashboard page for an F&B Supply Chain Management system.
Page name: [MASUKKAN NAMA HALAMAN, misal: Warehouse Inventory].
Features needed: [MASUKKAN FITUR, misal: Table of raw materials with stock alert badges, quick action
adjustment modal, search and category filter].
Style: Tailwind CSS inspired, navy blue primary (#0f172a), emerald green accents (#10b981), card-based layout,
high readability."
```

💻 Template Prompt untuk Ibnu (Koding di Google Antigravity IDE)

```
"Create a Next.js 14 (App Router) page at path [MASUKKAN PATH, misal: app/warehouse/inventory/page.tsx].
Use Tailwind CSS and Lucide React icons.
Component requirement: [MASUKKAN DESKRIPSI KOMPONEN, misal: A responsive table displaying inventory items with
columns: Name, Category, Stock Level, Unit, Status Badge (Normal / Low Stock). Include a button to open an
adjustment modal].
Connect this component to fetch data from API endpoint [MASUKKAN ENDPOINT, misal:
http://localhost:3001/warehouse/inventory]."
```

🗄️ Template Prompt untuk Indana (Database Supabase / Eraser.io)

```
"Generate PostgreSQL DDL SQL commands for Supabase table: [MASUKKAN NAMA TABEL, misal: inventory_items].
Columns: id (UUID primary key default gen_random_uuid()), business_id (UUID references businesses), name (TEXT
not null), current_stock (DECIMAL not null), min_stock_alert (DECIMAL not null), unit (VARCHAR 20), created_at
(TIMESTAMPTZ default now()).
Include Row Level Security (RLS) policy so only authenticated users with matching business_id can read/write."
```

🚀 SOP Review Singkat Salwa (10 Menit Setiap Sore):

1. **Cek Trello Kolom 'Review':** Apakah Ahmad sudah upload link/gambar Stitch? Apakah Ibnu sudah commit code & kirim screenshot page jalan?
2. **Cek Database Indana:** Buka Supabase Dashboard, pastikan tabel sudah ada dan kolomnya sesuai.
3. **Pindahkan Kartu ke 'Done':** Berikan apresiasi singkat di grup WA (*"Mantap bro tugas hari ini beres!"*). Ini menjaga semangat mereka tetap jalan tanpa merasa terbebani.